Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Tracéwet en Wro procedure voor
MIRT-projecten

Meer informatie

m.e.r.-plichtig is.

Selectie uit documentatie te bestellen bij www.tracemer.nl

Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

Juridisch kader Aanleg

Handreiking Opstellen van een project-MER tijdens de planuitwerkingsfase

Handreiking MIRT-verkenning

Notitie doorlooptijd MIRT-verkenning

Handreiking Advies Reikwijdte en Detailniveau MER (werkdocument)

Handreiking MIRT — Markt

Op deze procedureloper zijn twee fasen van het MIRT-Spelregelkader
beschreven: de verkenningsfase en de planuitwerkingsfase. Indien de
aanleg of wijziging van hoofdinfrastructuur onderdeel is van de opgave, is
de Tracéwet van toepassing (voorkant loper). Indien de aanleg of wijziging
van hoofdinfrastructuur geen onderdeel is van de opgave, is de Wet
ruimtelijke ordening van toepassing (achterkant loper). Naast de proce-
durele en inhoudelijke vereisten uit de Tracéwet en/of Wet ruimtelijke
ordening zijn tevens de vereisten aangegeven die gelden op basis van het
MIRT Spelregelkader. Uitgangspunt bij deze procedureloper is dat het
uiteindelijk te nemen besluit (tracébesluit of rijksinpassingsplan) project-

De procedureloper is bedoeld voor een ieder die betrokken is bij MIRT-
verkenningen en planuitwerkingen waarbij een milieueffectrapport
opgesteld moet worden. De loper geeft een overzicht van de belangrijkste
procedurestappen. Wat niet behandeld wordt, is de samenhang met de
toepassing van de OEl-systematiek, aanbestedingsprocedures en sectorale
procedures en werkwijzen (zoals bijvoorbeeld over natuurwetgeving,
luchtkwaliteit en participatie). Voor m.e.r.-plichtige projecten in de
planuitwerkingsfase op het gebied van waterstaatswerken in het hoofdwa-
tersysteem is een separate procedureloper opgesteld.

Handige websites
www.tracemer.nl .
www.infomil.nl
www.centrumpp.nl
www.wetten.nl
www.rijksoverheid.nl
www.commissiemer.nl

M.e.r.- en MIRT-procedureoverzicht voor m.e.r.-plichtige waterstaatsprojecten
in het hoofdwatersysteem tijdens de planuitwerkingsfase

VERKENNING MET STRUCTUURVISIE EN PLAN-MER
UITMONDEND IN EEN PROJECT-M.E.R.-PLICHTIG TRACEBESLUIT
OP BASIS VAN DE TRACEWET

(aanleg / wijziging hoofdinfrastructuur is onderdeel van de opgave)

ACTIVITEITEN

Agenderen opgaven (gebiedsagenda)

WETSARTIKELEN /
MIRT SPELREGELS

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 1

Voorbereiden startbeslissing

Art 2 lid 2 Tw

Bestuurlijk Overleg

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 1

Opstellen Startdocument conform
informatieprofiel MIRT Spelregels

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 1

Bespreken Startdocument

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 1

Startbeslissing
(Inclusief besluit tot opstellen
Structuurvisie en eventueel
plan-MER)

MIRT 1 Startbeslissing (14)

Art 2 lid 1 Tw
(art 2 lid 4 Tw)

Kennisgeving startbeslissing in
Staatscourant (4)

Art 2 lid 5 Tw

Toezending kennisgeving (12) aan
Tweede Kamer en Betrokken
bestuursorganen

Art 2 lid 6 Tw

Kennisgeving voornemen plan-MER (4)
Zienswijze op het voornemen

Art 2 lid 5 Tw
Art 7.9 lid 2 sub b Wm

Opstellen concept beoordelingskader
Communicatie- en participatieplan

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 2

Raadpleging over reikwijdte en
detailniveau plan-MER

Art 7.8 Wm

Verkenning aard probleem, ruimtelijke
ontwikkelingen en mogelijke
oplossingen

Art 3 Tw
MIRT Spelregels
Hoofdstuk 2

Bestuurlijk overleg

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 2

Opstellen ontwerp Structuurvisie (11)
eventueel inclusief plan-MER en
ontwerp Voorkeursbeslissing

Art 4 lid 1 Tw
Art 7.7 Wm
Art 5 Tw lid 1 en lid 2

OEI/KBA, marktbetrokkenheid,
kostenraming, participatie, kwaliteits-
borging door interne toets

Voorkeursbeslissing conform
informatieprofiel MIRT Spelregels

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 2

Bestuurlijk overleg

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 2

Ter visielegging ontwerp Structuurvisie
en plan-MER en toezending aan

Betrokken bestuursorganen, Tweede

Kamer en Commissie voor de m.e.r.

Art 6 lid 1 Tw
Art 3.12 Awb

Zienswijze op ontwerp Structuurvisie
en plan-MER

Art 6 lid 2 Tw
afd. 3.4 Awb
Art. 7.11 Wm

Toetsingsadvies Commissie m.e.r. op het
plan-MER

Art 712 lid 1 Wm

Bestuurlijk overleg
Bestuursovereenkomst (indien nodig)

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 2

Vaststellen Structuurvisie en
Voorkeursbeslissing

MIRT 2 Voorkeursbeslissing
(14)
Art4lid 1 enlid 2 Tw
Art51lid 1 enlid 2 Tw

Kennisgeving Structuurvisie
Staatscourant

Art 7 lid 1 Tw

Toezending Structuurvisie aan
Betrokken bestuursorganen en
Tweede Kamer

Art 7 lid 2 Tw

ACTOREN

Rijk, decentrale overheden

Minister van | en M, Betrokken
bestuursorganen (1, 10)

Betrokken Bestuursorganen

Initiatiefnemende partij

Minister van | en M,
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M

Minister van | en M

Minister van | en M,
Tweede Kamer en
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M
Een ieder

Initiatiefnemende partij,
Betrokken bestuursorganen

Betrokken bestuursorganen
en Wettelijke adviseurs

Minister van | en M
Initiatiefnemende partij,
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M (10)

Betrokken bestuursorganen

Initiatiefnemende partij,
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M (10)
Betrokken bestuursorganen
Tweede Kamer
Commissie voor de m.e.r.

Een ieder

Commissie m.e.r.

Minister van | en M
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M (10)

Minister van | en M
Betrokken bestuursorganen
en Tweede Kamer

De loper is gebaseerd op wetgeving en het MIRT Spelregelkader geldend op
1januari 2012. Voor actuele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en
MIRT kunt u terecht bij Bestuurlijk Juridische Zaken en Vastgoed van de
Corporate Dienst respectievelijk het Programmabureau Verkenningen en
Planstudies (PVP) van de Dienst Verkeer en Scheepvaart. Het PVP heeft
diverse kaders en handreikingen opgesteld waarin de verkennings- en
planuitwerkingsfase beschreven zijn.

Voor het opstellen van een (Ontwerp-) Tracébesluit is voor medewerkers van
Rijkswaterstaat een dummy beschikbaar bij de Corporate Dienst, Bestuurlijk

Juridische Zaken en Vastgoed. Deze is te downloaden van intranet via de
Werkwijzer Aanleg. Tevens is het aan te bevelen een recent vastgesteld

Versie 1 januari 2012
Ten opzichte van de procedureloper ‘Wro en verkorte Tracéwetprocedure voor MIRT
projecten’ van 1 december 2010 zijn in voorliggende procedureloper de volgende

wijzigingen aangebracht:

integreren van de uitkomsten van Sneller&Beter.

Meer informatie
Koepelnotitie Zinvol Effecten Bepalen (onder andere voor
lucht, geluid, ontwerp, externe veiligheid, natuur, verkeer)
via specialisten DVS
Kader OEI bij MIRT-verkenningen (intranet via SEE)

Werkwijzer Aanleg (intranet via Dienst Infrastructuur)

besluit als voorbeeld te gebruiken (zie www.centrumpp.nl).

* Wettelijke procedurele, artikelnummers, termijnen en gewijzigde MIRT-beslissingen
conform de Tracéwet zoals aangenomen door de Eerste Kamer op 29 november 2011,
* Geactualiseerde MIRT Spelregels, inclusief eenduidiger gebruik van terminologie en het

VERKENNING ZONDER STRUCTUURVISIE EN PLAN-MER
UITMONDEND IN EEN PROJECT=M.E.R.=PLICHTIG TRACEBESLUIT

OP BASIS VAN DE TRACEWET

(Tevens bekend als de ‘Fast Lane’)

(aanleg / wijziging hoofdinfrastructuur is onderdeel van de opgave)

ACTIVITEITEN

Agenderen opgaven (gebiedsagenda)
Voorbereiden startbeslissing
Bestuurlijk Overleg
Opstellen Startdocument conform

informatieprofiel MIRT Spelregels

Bespreken Startdocument

WETSARTIKELEN /
MIRT SPELREGELS

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 1

Art 2 lid 2 Tw

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 1

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 1

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 1

ACTOREN

Rijk, decentrale overheden
Minister van | en M, Betrokken
bestuursorganen (1, 10)
Betrokken Bestuursorganen

Initiatiefnemende partij

Minister van | en M,
Betrokken bestuursorganen

MIRT 1 Startbeslissing en MIRT 2 Voorkeursbeslissing (2, 14)

Startbeslissing
Verkenning aard probleem,
ruimtelijke ontwikkelingen en

mogelijke oplossingen (3)

(inclusief Voorkeursbeslissing en
besluit tot volgen verkorte
Tw-procedure)

Kennisgeving startbeslissing in
Staatscourant (4)

Toezending kennisgeving (12) aan
Tweede Kamer en Betrokken
bestuursorganen

Art 2 lid 1 Tw
Art 3 Tw

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 2

Art 2 lid 5 Tw

Art 2 lid 6 Tw

Minister van | en M

Minister van | en M

Minister van | en M,
Tweede Kamer en
Betrokken bestuursorganen

Kennisgeving van en zienswijze op
voornemen project-m.e.r.-plichtige
activiteit

Paragraaf 7.8 Wm
Art3.12 lid 1 t/m lid 3 Awb
Art 11 lid 1 Tw

Raadpleging Betrokken
bestuursorganen over reikwijdte
en detailniveau

Art 11 lid 2 Tw
Art 7.25 Wm

Opstellen ontwerp tracébesluit en
project-MER

Art 10 Tw
Art 7.23 Wm

Kostenraming
Wijze van marktbenadering (15)

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 3

Bestuurlijk overleg

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 3

Verzenden en ter visie leggen van het
ontwerp tracébesluit en project-MER

Art 11 lid 3 t/m lid 5 Tw

Zienswijze op ontwerp tracébesluit
en project-MER

Art 11 lid 1
afd. 3.4 Awb

Toetsingsadvies Commissie m.e.r.

Art 15 Tw
Art 7.32 lid 5 Wm

Bestuurlijk overleg

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 3

Vaststellen Tracébesluit

MIRT 3 Projectbeslissing
Art 10 Tw

Kennisgeving, verzenden en
ter visie leggen Tracébesluit

Art 18 Tw

Mogelijkheid tot beroep bij Afdeling
bestuursrechtspraak Raad van State

Art 25 Tw

MIRT 4 Opleveringsbeslissing

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 4

Melden opleveringsbeslissing aan
Tweede Kamer

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 4

Opleveringstoets (5)
Evaluatie milieugevolgen

Art 23 Tw
Art 7.39 t/m art 7.42 Wm
MIRT Spelregels
Hoofdstuk 4

Minister van | en M (10)
Een ieder

Minister van | en M
Wettelijke adviseurs
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M (10)

Initiatiefnemende partij,
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M
Betrokken bestuursorganen
Gebruikers geluidgevoelige

bestemming met hogere
waarde

Een ieder

Commissie m.e.r.

Minister van | en M
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M

Minister van | en M (10)
Betrokken bestuursorganen

Degene die een beroep op het
ontwerp hebben ingediend

Minister van | en M

Minister van | en M

Kennisgeving van en zienswijze op
voornemen project-m.e.r.-plichtige
activiteit

Raadpleging Betrokken
bestuursorganen over reikwijdte
en detailniveau

Opstellen ontwerp tracébesluit en
project-MER, inclusief onderbouwing
afgevallen alternatieven en nut
en noodzaak

Kostenraming
Wijze van marktbenadering (15)

Bestuurlijk overleg

Verzenden en ter visie leggen van het
ontwerp tracébesluit en project-MER

Zienswijze op ontwerp tracébesluit
en project-MER

Toetsingsadvies Commissie m.e.r.

Bestuurlijk overleg

Vaststellen Tracébesluit

Kennisgeving, verzenden en
ter visie leggen Tracébesluit

Mogelijkheid tot beroep bij Afdeling
bestuursrechtspraak Raad van State

Melden opleveringsbeslissing aan
Tweede Kamer

Opleveringstoets (5)
Evaluatie milieugevolgen

Paragraaf 7.8 Wm
Art3.12 lid 1 t/m lid 3 Awb
Art 11 lid 1 Tw

Art 11 lid 2 Tw
Art7.25 Wm

Art 10 Tw
Art 7.23 Wm

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 3

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 3

Art 11 lid 3 t/m lid 5 Tw

Art 11 lid 1
afd. 3.4 Awb

Art 15 Tw
Art 7.32 lid 5 Wm

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 3

MIRT 3 Projectbeslissing
Art 10 Tw

Art 18 Tw

Art 25 Tw

MIRT 4 Opleveringsbeslissing

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 4

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 4

Art 23 Tw
Art 7.39 t/m art 7.42 Wm
MIRT Spelregels
Hoofdstuk 4

Minister van | en M (10)
Een ieder

Minister van | en M
Wettelijke adviseurs
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M (10)

Initiatiefnemende partij,
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M
Betrokken bestuursorganen
Gebruikers geluidgevoelige

bestemming met hogere
waarde

Een ieder

Commissie m.e.r.

Minister van | en M
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M

Minister van | en M (10)
Betrokken bestuursorganen

Degene die een beroep op het
ontwerp hebben ingediend

Minister van | en M

Minister van | en M




VERKENNING MET STRUCTUURVISIE EN PLAN-MER
UITMONDEND IN EEN PROJECT-M.E.R.=PLICHTIG RIJKSINPASSINGSPLAN
OP BASIS VAN DE WET RUIMTELIJKE ORDENING

(aanleg / wijziging hoofdinfrastructuur is geen onderdeel van de opgave)

ACTIVITEITEN

Agenderen opgaven (gebiedsagenda)
Bestuurlijk Overleg

Opstellen Startdocument conform
informatieprofiel MIRT Spelregels

Bespreken Startdocument

Informeren Tweede Kamer
Kennisgeving Voornemen plan-MER (4)
Zienswijze op het voornemen

Opstellen concept beoordelingskader
Communicatie- en participatieplan

Raadpleging over reikwijdte
en detailniveau

Ontwikkelen en selectie kansrijke
oplossingsrichtingen ruimtelijke
opgave

Bestuurlijk overleg

Opstellen ontwerp Structuurvisie
inclusief plan-MER (8, 11) en
ontwerp Voorkeursbeslissing

OEI/KBA, marktbetrokkenheid,
kostenraming, participatie, kwali-
teitsborging door interne toets

Voorkeursbeslissing conform
informatieprofiel MIRT Spelregels

Bestuurlijk overleg

Ter visielegging ontwerp Structuurvisie
en plan-MER en toezending aan

Betrokken bestuursorganen, Tweede

Kamer en Commissie voor de m.e.r.

Zienswijze op ontwerp Structuurvisie en
plan-MER

Toetsingsadvies Commissie m.e.r. op het
plan-MER

Bestuurlijk overleg
Bestuursovereenkomst (indien nodig)

Vaststellen Structuurvisie en
Voorkeursbeslissing (6)

Kennisgeving van en zienswijze op
voornemen project-m.e.r.-plichtige
activiteit

Raadpleging Betrokken bestuursorganen
over reikwijdte en detailniveau

Opstellen ontwerp
Rijksinpassingsplan (7)
project-MER

Kostenraming / actualisatie KBA (15)
Wijze van marktbenadering

Bestuurlijk overleg

Ter visie leggen van het ontwerp
Rijksinpassingsplan en project-MER

Zienswijze op ontwerp
Rijksinpassingsplan
en project-MER
Toetsingsadvies Commissie m.e.r.

Bestuurlijk overleg

Vaststellen Rijksinpassingsplan

Kennisgeving, verzenden en
ter visie leggen Rijksinpassingsplan

Mogelijkheid tot beroep bij Afdeling
bestuursrechtspraak Raad van State

Opleveringsbeslissing conform
informatieprofiel MIRT Spelregels

Melden opleveringsbeslissing aan
Tweede Kamer

Evaluatie milieugevolgen

Opleveringstoets (5)

Voetnoten

WETSARTIKELEN /
MIRT SPELREGELS

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 1

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 1

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 1

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 1

MIRT 1 Startbeslissing (14)
MIRT Spelregels
Hoofdstuk 1

Art 2.3 lid 3 Wro
Art 7.9 1id 1 t/m lid 4 Wm

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 2

Art 7.8 Wm

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 2

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 2

Art 2.3 lid 2 Wro
Art 7.7 Wm
Art 2.1.1 Bro

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 2

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 2

Art 3.12 Awb

Art 2.3 lid 4 Wro
afd. 3.4 Awb
Art 7.11 Wm

Art 7.12 lid 1 Wm

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 2

MIRT 2 Voorkeursbeslissing
(14)
Art 2.3 lid 3 Wro
MIRT Spelregels
Hoofdstuk 2

Art 2.4 1id 1 en lid 2 Wro
Art 2.3 lid 4 Wro

Paragraaf 7.8 Wm
Art 3.12 lid 1 t/m lid 3 Awb
Art 3.28 Wro
(Art 3.8 lid 1 a t/m ¢ Wro)

Art 7.25 Wm
Art 3.1.1 Bro

Art 3.28 Wro
Art 7.23 Wm

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 3

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 3

Art 3.28 Wro
Afdeling 3.4 Awb

Art 3.28 Wro
(Art3.81id 1 d Wro)

Art 7.32 lid 5 Wm

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 3

MIRT 3 Projectbeslissing
Art 3.28 Wro
Art 3.8 Wro
Art 7.35 t/m art 7.37 Wm
MIRT Spelregels
Hoofdstuk 3

Art 3.28 Wro
Art 3.8 lid 3 Wro

Art 8.2 Wro

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 4

MIRT 4 Opleveringsbeslissing

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 4

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 4

Art 7.39 t/m art 7.42 Wm
MIRT Spelregels
Hoofdstuk 4

Optioneel (9)

ACTOREN

Rijk, decentrale overheden

Betrokken Bestuursorganen

Initiatiefnemende partij

Minister van | en M (10),
Betrokken bestuursorganen

Bevoegd gezag
Een ieder

Initiatiefnemende partij,
Betrokken bestuursorganen

Betrokken bestuursorganen
en Wettelijke adviseurs

Initiatiefnemende partij,
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M (10)

Betrokken bestuursorganen

Initiatiefnemende partij,
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M (10)
Betrokken bestuursorganen
Tweede Kamer
Commissie voor de m.e.r.

Een ieder

Commissie m.e.r.

Minister van | en M
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M (10)
Een ieder

Minister van | en M
Wettelijke adviseurs
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M (10)

Initiatiefnemende partij,
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M (10)
Betrokken bestuursorganen

Een ieder

Commissie m.e.r.

Minister van | en M
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M

Minister van | en M (10)
Betrokken bestuursorganen

Degene die een beroep op het
ontwerp hebben ingediend

Beleidsstaf DG

Minister van | en M

Minister van | en M

(1)  Betrokken bestuursorganen = naast de bestuursorganen van waterschappen,
gemeenten en provincies worden ook de besturen van de regionale openbare

lichamen bedoeld.

(2) Bij deze verkenning kunnen de MIRT 1 en MIRT 2 beslissingen samengevoegd worden.
Hierbij dienen wel alle elementen conform MIRT Spelregels bekend en afgestemd te

zijn.

(3)  Bij de Fast Lane heeft de verkenning voorafgaand of minimaal tegelijkertijd met de
voorbereiding van de startbeslissing plaatsgevonden. Bij de start van het project moet
onomstotelijk duidelijk zijn dat de voorgestelde oplossing (de voorkeur) ook daad-
werkelijk de gewenste oplossing is.

(@) Kennisgeving startbeslissing en kennisgeving voorbereiding structuurvisie en

V ORMVRIJE VERKENNING
UITMONDEND IN EEN PROJECT=M.E.R.=PLICHTIG RIJKSINPASSINGSPLAN
OP BASIS VAN DE WET RUIMTELIJKE ORDENING

(aanleg / wijziging hoofdinfrastructuur is geen onderdeel van de opgave)

ACTIVITEITEN

Agenderen opgaven (gebiedsagenda)

Bestuurlijk Overleg

Opstellen Startdocument conform
informatieprofiel MIRT Spelregels

Bespreken Startdocument

Opstellen concept beoordelingskader
Communicatie- en participatieplan

Ontwikkelen en selectie kansrijke
oplossingsrichtingen ruimtelijke
opgave

Bestuurlijk overleg

OEI/KBA, milieutoets, marktbetrokken-
heid, kostenraming, participatie,
kwaliteitsborging door interne toets
Voorkeursbeslissing conform
informatieprofiel MIRT Spelregels

Bestuurlijk overleg
Bestuursovereenkomst (indien nodig)

Kennisgeving van en zienswijze op
voornemen project-m.e.r.-plichtige
activiteit

Raadpleging Betrokken bestuursorganen
over reikwijdte en detailniveau

Opstellen ontwerp
Rijksinpassingsplan (7)
project-MER

Kostenraming / actualisatie KBA (15)
Wijze van marktbenadering

Bestuurlijk overleg

Ter visie leggen van het ontwerp
Rijksinpassingsplan en project-MER

Zienswijze op ontwerp
Rijksinpassingsplan
en project-MER
Toetsingsadvies Commissie m.e.r.

Bestuurlijk overleg

Vaststellen Rijksinpassingsplan

Kennisgeving, verzenden en
ter visie leggen Rijksinpassingsplan

Mogelijkheid tot beroep bij Afdeling
bestuursrechtspraak Raad van State

Opleveringsbeslissing conform
informatieprofiel MIRT Spelregels

Melden opleveringsbeslissing aan
Tweede Kamer

Evaluatie milieugevolgen

Opleveringstoets (5)

WETSARTIKELEN /
MIRT SPELREGELS

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 1

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 1

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 1

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 1

MIRT 1 Startbeslissing (14)

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 1

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 2

MIRT Spelregels

Hoofdstuk 2

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 2

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 2

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 2

MIRT 2 Voorkeursbeslissing (13,

14)
MIRT Spelregels
Hoofdstuk 2

Paragraaf 7.8 Wm
Art 3.12 lid 1 t/m lid 3 Awb
Art 3.28 Wro
(Art 3.8 lid 1 a t/m ¢ Wro)

Art 7.25 Wm
Art 3.1.1 Bro

Art 3.28 Wro
Art 7.23 Wm

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 3

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 3

Art 3.28 Wro
Afdeling 3.4 Awb

Art 3.28 Wro
(Art 3.8 lid 1 d Wro)

Art 7.32 lid 5 Wm

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 3

MIRT 3 Projectbeslissing
Art 3.28 Wro
Art 3.8 Wro
Art 7.35 t/m art 7.37 Wm
MIRT Spelregels
Hoofdstuk 3

Art 3.28 Wro
Art 3.8 lid 3 Wro

Art 8.2 Wro

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 4

MIRT 4 Opleveringsbeslissing

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 4

MIRT Spelregels
Hoofdstuk 4

Art 7.39 t/m art 7.42 Wm
MIRT Spelregels
Hoofdstuk 4

Optioneel (9)

Afkortingen

art. artikel

Awb Algemene wet bestuursrecht
Bbo betrokken bestuursorganen

Bro Besluit ruimtelijke ordening 2008
CPP Centrum Publieksparticipatie
DVS Dienst Verkeer en Scheepvaart
lenM Infrastructuur en Milieu

j° juncto, in verband met

m.e.r. milieueffectrapportage

ACTOREN

Rijk, decentrale overheden

Betrokken Bestuursorganen

Initiatiefnemende partij

Minister van | en M (10),
Betrokken bestuursorganen

Initiatiefnemende partij,
Betrokken bestuursorganen

Initiatiefnemende partij,
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M
Betrokken bestuursorganen

Initiatiefnemende partij,
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M (10)
Een ieder

Minister van | en M
Wettelijke adviseurs
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M (10)

Initiatiefnemende partij,
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M (10)
Betrokken bestuursorganen

Een ieder

Commissie m.e.r.

Minister van | en M
Betrokken bestuursorganen

Minister van | en M

Minister van | en M (10)
Betrokken bestuursorganen

Degene die een beroep op het
ontwerp hebben ingediend

Beleidsstaf DG

Minister van | en M

Minister van | en M

(5)

(6)

@)

(8)

©)

(10)

(1)

(12)

)

(14)

(15)

plan-MER kan tegelijkertijd.

De opleveringstoets gaat in op het voldoen van de milieuaspecten zoals beschreven in
het Tracébesluit, terwijl de opleveringsbeslissing ingaat op de kosten van de aanleg.

De Structuurvisie bevat de keuze om de planuitwerkingsfase te doorlopen via de Wet
ruimtelijke ordening (op basis van art 4 lid 2 Tw) of via de Tracéwet.

Er kan tevens sprake zijn van een provinciaal inpassingsplan (art 3.26 Wro) of een
gemeentelijk inpassingsplan (art 3.1 Wro).

Eventueel plan-MER = Daar waar de Structuurvisie een kaderstellend plan is voor een
uiteindelijk m.e.r-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit, moet tevens een
planm.e.r.-procedure worden gevolgd.

Opleveringstoets bij een ‘niet Tracéwetproject’ is optioneel.

In de praktijk worden de taken van de Minister door de beleidsdirectoraat-generaals
Bereikbaarheid, Milieu of Ruimte en Water overgenomen. Dit kan ook DG
Rijkswaterstaat of een regionale partner als de provincie zijn.

In geval van mogelijke significante negatieve effecten op gebieden beschermd onder
de Vogel- en/of Habitatrichtlijn (Natura 2000) is een passende beoordeling verplicht.
Deze passende beoordeling is onderdeel van het plan-MER.

Beschrijving van de inrichting overleggen aan de Tweede Kamer, welke binnen vier
weken moeten besluiten tot behandeling.

Voor de planuitwerkingsfase wordt hier de keuze gemaakt voor de Tracéwet, Wet
ruimtelijke ordening, Waterwet of Wet milieubeheer. Zie ook ‘M.e.r.- en MIRT-
procedureoverzicht voor m.e.r.-plichtige waterstaatsprojecten in het hoofdwater-
systeem tijdens de planuitwerkingsfase.’

De termen startbeslissing en voorkeursbeslissing komen zowel in de MIRT Spelregels
als in de Tracéwet voor. De juridische definitie (c.q. eisen die eraan gesteld worden)
kan afwijken van de beleidsmatige betekenis die aan deze begrippen wordt gegeven.

Er dient expliciet aandacht besteed te worden aan de voorbereiding van de realisatie
(conditionering).

MER milieueffectrapport

MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
OEI Overzicht Effecten Infrastructuur

RWS Rijkswaterstaat

Tw Tracéwet

WA Wettelijke adviseurs

Wm Wet milieubeheer

Wro Wet ruimtelijke ordening




